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Operacyjny
Rozwoju Regionainego

BZFE 11 7016/2/2.04/111/3.1/125/05/06

Informacja
pokontrolna z kontroli problemowej
realizacji zadan w ramach ZPORR projekt
nr 125/0S Priorytet 3 Dzialanie 3.1
pn. ,Budowa drogi gminnej Boniewo — Otmianowo — Jerzmanowo
etap II o di. 2,621 km”

Jednostka kontrolowana: Gmina Boniewo (Urzqd Gminy Boniewo)
ul. Szkolna 28,
87-851 Boniewo;
Regon: 910 866 809;
NIP: 888-290-25-41.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Marek Klimkiewicz — Wéjt Gminy Boniewo;
1. Kontrolg przeprowadzili:

1) Piotr Mikolajczak — starszy inspektor Oddziatu Realizacji i Kontroli Projektéw
e w Biurze Zarzadzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorskiego Urzedu
Wojewddzkiego —~ kierownik zespotu kontrolnego,
2) Przemyslaw Wojciechowski — inspektor Oddzialu Realizacji i Kontroli Projektow
w Biurze Zarzadzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorskiego Urzedu
Wojewddzkiego
na podstawie upowaznienia Wojewody Kujawsko — Pomorskiego Nr 1149 z dnia
6 pazdziernika 2006 r.

2. Przebieg kontroli:
— kontrola na dokumentach w siedzibie BZFE od 06.10.2006 do 20.10.2006 r.
— kontrola na miejscu realizacji projektu w dniu 19.10.2006r.

3. Przedmiotowy zakres kontroli:

— sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego projektu — ,Budowa
drogi gminnej Boniewo — Otmianowo — Jerzmanowo etap II o dl. 2,621 km”
realizowanego w ramach ZPORR, Priorytet 3 — Rozw6j lokalny,

— sprawdzenie zgodnosci realizowanego projektu z umowa o dofinansowanie

/> nr 7/2.04/111/3.1/125/05/U/103/05 z dnia 12 grudnia 2005r. zawarta pomigdzy
s





[image: image2.png]Instytucja Pos$redniczaca reprezentowana przez Wojewode Kujawsko -
Pomorskiego, a Gmina Boniewo jako Beneficjentem,

— przestrzeganie procedur zaméwien publicznych przy realizacji projektu,

— sprawdzenie zgodnosci z umowa stosowanych dziatan promocyjnych Projektu,

— sprawdzenie zgodnosci dziatan beneficjenta z prawem polskim i wspolnotowym
oraz zapisami ZPORR i Uzupelnieniami ZPORR,

— sprawdzenie dokumentéw bedacych potwierdzeniem dokonania wydatkoéw
na realizacjg,

—  przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu,

— wg ramowego programu Kontroli oraz list sprawdzajacych.

4. Okres objety kontrolg:
—  zakres rzeczowy: 30.11.2005 r. — 31.07.2006 r.
—  zakres finansowy: 30.11.2005 r. — 09.08.2006r.

Ustalenia kontroli

1. Opis stanu faktycznego i prawnego dzialalnoci jednostki kontrolowanej,
stwierdzony w toku kontroli.

1.1. Status prawny jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana jest samorzadowg jednostka budzetowa, ktéra w dokumentach
ksiegowych przedstawia warto$¢ towar6éw i ustug w cenach brutto.

1.2. Plan inwestycyjny i budzet jednostki kontrolowanej

Inwestycja ujeta zostala w planie inwestycyjnym i budzecie jednostki kontrolowanej
zatwierdzonym Uchwata Nr XXVIII/128/06 Rady Gminy Boniewo z dnia 5 wrze$nia 2006
roku (zal. nr 1).

1.3. ZPORR

Projekt objety jest Priorytetem 3 — Rozwdj lokalny.
1.4. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR

W dniu 12 grudnia 2005 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawart z Gming Boniewo
jako Beneficjentem umowe nr Z/2.04/111/3.1/125/05/U/103/05 o dofinansowanie projektu
»,Budowa drogi gminnej Boniewo — Otmianowo — Jerzmanowo etap II o dl 2,621 km”
zmieniong aneksami nr 1, 2, 3 i 4 z dnia 16 lutego, 15 maja, 29 maja i 25 wrzesnia 2006 roku.

Na realizacj¢ projektu zgodnie z w/w umowa o dofinansowanie przyznane zostaly
srodki Funduszu w wysokosci 1.246.679,48 PLN, co stanowi 60,00 % wydatkow
kwalifikowanych w ramach Projektu, wspétfinansowanie z budzetu panstwa wynosi
206.742,91 PLN t.10,00%.

Beneficjent zobowiazal si¢ do wniesienia udzialu wilasnego w realizacj¢ Projektu
w wysokosci 624.376,74 PLN tj. 30,00 % wydatkow kwalifikowalnych.

Beneficjent wnidst zabezpieczenie prawidtowej realizacji umowy w formie:
1) weksla in blanco wraz z deklaracja wekslowa na kwote 1.884.092,43 PLN.
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i obejmuje:

—  studium wykonalnosci,

— roboty budowlane,

— nadzdr inwestorski,

— inwentaryzacja geodezyjna.

1.5. Procedury zaméwien publicznych

Przetarg nieograniczony na budowe¢ drogi gminnej Boniewo — Otmianowo —
Jerzmanowo etap II o dl. 2,621 km ogloszono w Biuletynie Zaméwien Publicznych z dnia
21.06.2005 r., Nr 125. poz. 29199, a takze na tablicy ogloszen beneficjenta oraz na stronie
internetowej beneficjenta w dniach od 07.06.2005 r. do 09.08.2005 r. Zlozono dwie oferty,
ktore odrzucono. W wyniku uwzglednienia protestu zlozonego przez jednego z uczestnikow,
wezwano uczestnikéw do uzupelnieniu dokumentacji. Po otrzymaniu wymaganych
dokumentéw dokonano ponownej oceny zlozonych ofert. Na podstawie streszczenia oceny
1 poréwnania ztozonych ofert, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej: firm¢ STRABAG
Sp. z 0.0. z Warszawy, z ktorg w dniu 30.11.2005 r. zawarto umowe nr 16/2005 na realizacje
zadan, aneksowana 01.08.2006 r., zmieniong aneksem nr 1 z 1 sierpnia 2006 roku.

Lista sprawdzajaca Nr 1/Z/2.04/111/3.1/125/05 dotyczaca kontroli udzielonego
zamoOwienia publicznego stanowi zal. Nr 2.

1.6. Realizacja zadania.
1.6.a. Realizacja kontraktéw Projektu

Zgodnie z umowa o dofinansowanie, realizacj¢ projektu rozpoczgto w miesiacu
listopadzie 2005r. Inwestycj¢ wykonywata firma STRABAG Sp. z 0.0. z Warszawy, ktéra
wystawila faktur¢ za wykonane uslugi na sume 2.052.429,13 PLN brutto. Nadzér
inwestorski sprawowal Piotr Przybylski z Wloctawka, ktéry zgodnie z umowa Nr 18/2005
z 30.11.2005 roku za wykonang prace wystawit fakture na kwote 10.000,00 PLN brutto.
Inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonal Mirostaw Malecki z Brzescia Kujawskiego, ktory
zgodnie z umowa Nr 1/2006 z 01.02.2006 roku za wykonana prace wystawil fakture na kwote
5.000,00 PLN brutte. Studium wykonalnosci opracowata firma INWESTOR z Torunia, ktéra
zgodnie z umowg o dzieto z 29.06.2004 roku za wykonana prace wystawita fakture na kwote
10.370,00 PLN brutto.

Catkowite wydatki kwalifikowalne wynosza 2.077.799,13 PLN brutto.

Planowany zakres rzeczowy inwestycji zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym
przez Beneficjenta zostal zrealizowany w 100 %. Wykonanie pelnego zakresu rzeczowego
projektu potwierdzone zostalo w dniu 2 sierpnia 2006r. protokotem odbioru koficowego
(zal. Nr 3).

Nastgpilo przekroczenie terminu odbioru inwestycji o 2 dni (zgodnie z umowg
winno to nastapi¢ w dniu 31 lipca 2006 r., w rzeczywisto$ci nastgpilo to dnia 02 sierpnia
2006 r.).

1.6.b. Wskazniki osiggnigcia celéw Projektu.
Wskaznik produktu:

— Dlugo$¢ wybudowanych drég gminnych — 2,62 km,
— Dlugos¢ wybudowanej utwardzonych poboczy — 2,62 km.





[image: image4.png]Powyzsze wskazniki udokumentowano protokotem odbioru koficowego z dnia
02 lipca 2006 roku (zal. Nr 3).

Wskaznik planowanych rezultatéw:

— Powierzchnia terendéw inwestycyjnych, ktore staty si¢ dostgpne w wyniku
realizacji projektu — 707 ha - udokumentowano mapg po inwentaryzacji drogi
gminnej, wykonanej przez ,,Ustugi Geodezyjne” Mirostaw Matecki z Brzescia
Kujawskiego (zal. Nr 4),

— Sredni czas przejazdu migdzy dwoma punktami sieci — 3,5 minuty. —
udokumentowano Raportem z przeprowadzonych badaf ruchu przez
Powiatowy Zarzad Drég we Wloctawku (zat. Nr 5).

Powyzsze wskazniki sa zgodne ze sprawozdaniem kohcowym przedstawionym przez
Beneficjenta.

1.6.c. Dzialania promocyjne

Informacje o realizowanym projekcie Beneficjent udostepnil opinii publicznej na
stronie internetowe;.

Dwie tablice pamiatkowa jednostronne ze znakami UE i ZPORR umieszczono na
poczatku wybudowanej drogi, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie inwestycj,
co dokumentuje zalacznik do Protokotu ogledzin.

1.6.d. Zgodno$¢ realizacji Projektu z zasadami polityk wspélnotowych

Stwierdzono, iz Projekt ma pozytywny wplyw na zagadnienia z zakresu polityki
ochrony $rodowiska. Dokumentuje to O$wiadczenie Beneficjenta z dnia 9 sierpnia 2006 roku
—zat. Nr 6.

. Stwierdzono rowniez, iz projekt ma pozytywny wplyw na zagadnienia z zakresu
polityki réwnosci szans — dokumentuje to Oswiadczenie Beneficjenta z dnia 9 sierpnia 2006
roku — zat. Nr 7.

Ponadto stwierdzono, iz projekt ma neutralny wptyw na zagadnienia z zakresu polityki
spoteczenistwa informacyjnego.

1.6.e. Wyniki ogl¢dzin na miejscu realizacji inwestycji

Uwzglednia Protokot ogledzin na miejscu z dnia 19 pazdziernika 2006 roku,
stanowiacy zatacznik nr 8 do niniejszej informacji pokontrolne;j.

1.7. Ksiggowania

Koszty zwiazane z prowadzona inwestycja znajduja swoje odbicie na rachunkach bankowych
ar 07 1130 1075 0002 6059 5920 0003 - rachunek S$rodkéw wlasnych,
ar 34 1130 1075 0002 6059 5920 0002 — rachunek pozyczki, prowadzonych w Banku
Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. Faktura za Studium wykonalnosci zostata optacona
z rachunku bankowego nr 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 - rachunek $rodkéw
wlasnych, prowadzony w Banku Spétdzielczym Lubraniec, Oddziat Boniewo.

W Zaktadowym Planie Kont jednostki kontrolowane; wyodrebniono konta dotyczace
ewidencji operacji zwiazanych z realizacja Projektu, a zapisy dokonywane na tych kontach
odzwierciedlaja wydatki poniesione na jego realizacj¢. Stan powyzszy dowodzi zachowania
przez Beneficjenta obowiazku prowadzenia odrebnej ewidencji ksiggowej dla realizowanego





[image: image5.png]Projektu. Szczegdétowe zasady rachunkowosci oraz planu kont zostal wprowadzony
zarzadzeniem nr 23/2005 Wéjta Gminy Boniewo z dnia 15 pazdziernika 2005 roku
(zal. Nr 9).

1.8. Przechowywanie i archiwizacja

Dokumenty zwigzane z projektem sg wiasciwie opisane i przechowywane w siedzibie
Urzgdu Gminy Boniewo. Dla potrzeb archiwizacji dokumentéw wydzielono odrgbne
stanowisko w archiwum zaktadowym Urze¢du Gminy Boniewo.

1.9. Whniosek o wyplate dotacji

W dniu 09 wrzesnia 2006 roku Beneficjent zlozyl wniosek o ptatno$¢ koncowa z EFRR
na kwot¢ 1.246,679,48 PLN dla w/w projektu. Caltkowite wydatki kwalifikowane calego
Projektu wynoszg 2.077.799,13 PLN brutto z tego 60,00% kwota refundacji
to 1.246,679,48 PLN ($rodki Funduszu).

Do wniosku dolaczono odpowiednio poswiadczone faktury oraz przelewy bankowe,
dokumentujace poniesione wydatki. W/w dokumenty zgodne sa z oryginatami bedacymi
w posiadaniu Beneficjenta.

Whiosek Beneficjenta o platnosé koncowa z EFRR jest zasadny, kwota nalezna
do wyplaty wynosi 1.246,679,48.

1.10 Inne informacje (kontrole, audyt itp.)

Do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjent nie byl kontrowany przez inne do tego
uprawnione instytucje w zakresie realizacji przedmiotowego projektu.

2. Ocena kontrolowanej dzialalnosci, wynikajgca z ustalen opisanych w pkt 1.1 - 1.9
oraz listy sprawdzajgcej na zakonczenie realizacji projektu stanowiacej zal. Nr 10.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania kontrolnego stwierdzono:

— protokol ostatecznego odbioru inwestycji sporzadzono z 2 dniowym opdZnieniem, co
jest uchybieniem, pozostata czes¢ realizowanego projektu jest zgodna z wnioskiem
aplikacyjnym oraz umowg o dofinansowanie,

— zgodno$¢ realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym oraz umowa
o dofinansowanie,

— faktyczne wykonanie planowanego zakresu robdét, oraz wlasciwe jego
udokumentowanie,

— przestrzeganie procedur zamodwien publicznych w rozumieniu przepiséw ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych,

— kontrola potwierdzita prawidlowosé realizacji projektu w rozumieniu przepisow
rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu, termindéw i zakresu
sprawozdawczosci dot. realizacji Narodowego Planu Rozwoju, w odniesieniu
do projektéw, dziatan i programow operacyjnych oraz trybu realizacji NPR,

— do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjent nie byt kontrowany przez inne do tego
uprawnione instytucje w zakresie realizacji przedmiotowego projektu.
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W odniesieniu do Wwyzej wymienionego naruszenia umowy, Instytucja
Posredniczaca zaleca stosowanie dyspozycji § 17 ust. 1 i 2 umowy w przysztych Programach
ZPORR.

Zgodnie z § 27 i 28 Rozporzadzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 22
wrzesnia 2004 roku w sprawie trybu, terminow i zakresu sprawozdawczo$ci dotyczacej
realizacji NPR, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczen (Dz. U z 2004 roku nr 216
poz. 2206 z poézn. zm.) oraz punktem 14.1.3.2 Podrecznika procedur wdrazania
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki
przystuguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych
zastrzezeh co do ustalen zawartych w informacji pokontrolnej. W terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej nalezy przesta¢ do
jednostki kontrolujacej podpisana przez osobg¢ upowazniong w jednostce kontrolowane)
informacje pokontrolna lub zglosi¢ =zastrzezenia na pismie. Kierownik jednostki
kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze odméwi¢ podpisania informacji
pokontrolnej, sktadajac, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania,, pisemne wyjasnienie tej
odmowy. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, nie wstrzymuje podpisania informacji
pokontrolnej przez kontrolujacych i realizacji ustalen kontroli.

Na tym informacje pokontrolna zakonczono sporzadzajac ja w dwoch jednobrzmiacych
egzemplarzach, z ktérych po jednym otrzymuja:

1. Wéjt Gminy Boniewo,

2. Wojewoda Kujawsko — Pomorski.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w ksiazce kontroli kontrolowane]
jednostki pod nr 3.

Informacje pokontrolng sporzadzono, BydgoszczLOpazdziernika 2006 roku.
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Protokol ogledzin na miejscu

Kontrole przeprowadzit zespot w skladzie:

1) Piotr Mikotajczak — starszy inspektor Oddziatu Realizacji i Kontroli Projektow
w Biurze Zarzadzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorskiego Urz¢du
Wojewodzkiego — kierownik zespotu kontrolnego,

2) Przemystaw Wojciechowski — inspektor Oddziatu Realizacji i Kontroli Projektow
w Biurze Zarzadzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorskiego Urzgdu
Wojewddzkiego.

Realizujac kontrole Projektu pn. ,Budowa drogi gminnej Boniewo — Otmianowo —
Jerzmanowo etap II o dl. 2,621 km” nr Z/2.04/111/3.1/125/05 dofinansowywanego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dzialajac w obecnosci
przedstawiciela jednostki kontrolowanej w dniu 19 pazdziernika 2006 r. dokonat ogledzin na
miejscu, w wyniku ktérych ustalono co nastgpuje:

Wybudowano droge gminng Boniewo — Otmianowo — Jerzmanowo o dtugoscei 2,621
km i szerokosci 2x 2,5 m, poszerzono jezdnie do szerokosci 5,0 mb celem uzyskania dwoch
paséw jazdy w przeciwnych kierunkach. Droga pelni rolg¢ polaczenia miedzy trzema
miejscowosciami: Boniewo, Otmianowo oraz Jerzmanowo. Inwestycja polegata migdzy
innymi na odwodnieniu korpusu drogowego, wykonaniu podbudowy i nawierzchni, a takze na
wykonaniu poboczy i zjazdow.

W zwiazku z powyzszym ogledziny na miejscu realizacji projektu potwierdzaja
prawidlowe  wykonanie  inwestycji, zgodnie z umowa o  dofinansowanie
nr Z/2.04/111/3.1/125/05/U/103/05 z dnia 12 grudnia 2005r. zawarta pomiedzy Instytucja
Pogredniczaca reprezentowang przez Wojewod¢ Kujawsko — Pomorskiego, a Gming
Boniewo.

W toku ogledzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego realizacji inwestycji, za
pomoca zdjeé¢ wykonanych na miejscu, ktére stanowia integralng cz¢s$¢ niniejszego protokotu.

Boniewo, dnia/pazdziernika 2006 r.

Podpis kier. Jednmnej
m’g « . im

........................................

GMINA BONIEWO
ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo
pow. wloctawski
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 8882902541 Regon 910866809





